


Código PE-SAVRH-CGRL-05	Revisión 02	Fecha Edición 16/06/2023	Vigencia 16/06/2025
-----------------------------------	-----------------------	------------------------------------	-------------------------------

INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL FORMATO

Dato	No de Identificación	Contenido
Lista del producto	01	1.- Se abre en una hoja de calculo. 2.- Se llena con las funcionalidades y componentes a desarrollar. 3.- Se calcula un estimado de tiempo de desarrollo por funcionalidad o componente. 4.- Se define la prioridad de cada elemento de la lista. 5.- Se ordena por prioridad/tiempo.

**Procedimiento Específico 05:
 Desarrollo y Mejora de Tecnologías de Información**

Código PE-SAVRH-CGRL-05	Revisión 02	Fecha Edición 16/06/2023	Vigencia 16/06/2025
-----------------------------------	-----------------------	------------------------------------	-------------------------------



Lista del producto
 Este documento agrupa características, funcionalidades, requisitos, mejoras y correcciones del proyecto en cuestión, "Lista de Producto es un artefacto vivo. Los cambios en los requisitos de negocio, las condiciones del mercado o la tecnología podrían causar cambios en la Lista de Producto"

No.	Descripción	Tiempo Estimado (Horas)	Valor	Valor sobre tiempo	Ordenación	notas	Estado (pendiente, preparado(en proceso), realizado)	Pendientes	Preparar ser hecho
4	actualizar lista de documentos pendientes cuando escaneen	5	7	1.4		pendiente ver con jurídico	realizado	22	
5	Aviso de Jurídico	7	7	1			Realizado	273.1	
6	Vista de plantillas en FUPs	5	5	1			realizado	127	
7	consulta por tipo-motivo	8	7	0.875			realizado		
8	optimizar creacion de FUPs	7	6	0.85714285			realizado	13 junio	13 junio
9	Captura de expedientes rezagada (estado)	16	10	0.625		pendiente estatal	realizado	14	16
10	nuevos nombramientos	20	10	0.5			realizado	17	17
11	reporteo de plantilla , mejor coordine	20	0	0.45		con crisy estada y linoco, mancionar consulta anteriores lup en nueva base de datos	realizado		
12	Mejorar y complementar consultas y reportes	21	9	0.42857142		agregar por historia	realizado		
13	revertir movimiento (establecer procedimiento completo)	20	8	0.4		procedimiento nuevo formato ver detalles	realizado		
14	chequear SEGURIDAD evistr SQLinyecion	21	6	0.28571428		solventacio con que mysql ya scio permito una consulta por query	realizado	39.01428571 dias	10. semanas